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ПЛАН – ГРАФИК                                                                                                                   поэтапного внедрения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС  ДО)                                                        Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №248» Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан                                                                                                 2014 – 2015 г.г.












Цель 
Создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения поэтапного внедрения ФГОС ДО в МБДОУ «Детский сад№248»
Задачи
1. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу МБДОУ «Детский сад №248».
2. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
3. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие ФГОС ДО.
4. Создать условия для введения и реализации ФГОС ДО.
5. Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.                                                                                                















                                 
	№
	Наименование мероприятия
	Ответственные
	Сроки реализации

	
	
	
	2014 г.
	2015 г.

	I. Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО 

	1.
	Ознакомление с приказом минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155,  изучение нормативно-правовой базы ФГОС ДО
	заведующий,
педагоги ДОУ
	январь
	

	2.
	Приказ о создании рабочей группы, утверждении положения, плана работы группы 
	заведующий
	февраль
	

	3.
	Разработка, утверждение плана поэтапного внедрения ФГОС ДО 
	заведующий,
рабочая группа
	январь-февраль
	

	4.
	Внесение изменений в программу развития МБДОУ «Детский сад №248» в соответствии ФГОС ДО.
	рабочая группа
	март-сентябрь
	

	5.
	Внесение коррективов в ООП ДО МБДОУ «Детский сад №248» в соответствии с требованиями ФГОС ДО с учётом примерных образовательных программ ДО
	рабочая группа
	в течение года
	август

	6.
	Приведение локальной нормативной базы в соответствие с ФГОС 
	заведующий,
рабочая группа
	в течение года
	в течение года

	7.
	Формирование банка нормативных правовых актов федерального, регионального, муниципального уровней  по введению ФГОС ДО 
	заведующий,
рабочая группа
	в течение года
	в течение года

	9.
	Мониторинг определения готовности ДОУ к внедрению ФГОС ДО
	руководитель рабочей группы
	июнь 
декабрь 

	июнь 
декабрь

	II. Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО

	1.
	Формирование библиотеки методической литературы в соответствие с ФГОС ДО
	заведующий, 
старший 
воспитатель
	в течение года
	в течение года

	2.
	Проведение постоянно действующего семинара-практикума «ФГОС – новые ориентиры развития дошкольного образования»
	старший 
воспитатель
	в течение года
	в течение года

	3.
	Круглый стол «Cравнительный   анализ ФГТ и ФГОС ДО»
	старший 
воспитатель
	ноябрь, 2013г.
	

	4.
	Консультации:
· «Проектирование образовательного процесса в соответствие с ФГОС ДО»
· «Рабочая программа педагога как инструмент реализации ООП ДО»
	старший 
воспитатель
	
февраль


август
	

	5.
	Обсуждение публикаций о ФГОС ДО на страницах методических и периодических изданий
	старший 
воспитатель, 
рабочая группа
	по мере выхода новых материалов

	6.
	Отчёт методической работы по переходу ДОУ на ФГОС ДО
	руководитель 
рабочей группы
	май
	май

	III. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО

	1
	Обеспечение координации деятельности образовательного процесса по введению ФГОС
	заведующий, старший 
воспитатель
	в течение года
	в течение года

	2.
	Организация деятельности рабочей группы по внедрению ФГОС в ДОУ
	руководитель рабочей группы
	в течение года
	в течение года

	3.
	Участие в районных, городских, республиканских, всероссийских инструктивно-методических мероприятиях по вопросам внедрения ФГОС ДО
	заведующий, 
педагоги ДОУ


	в течение года в соответствие с планом-графиком ГУО МБОУ ДО «НИМЦ» РОО

	4.
	Прослушивание вебинаров по вопросам внедрения ФГОС ДО
	руководитель рабочей группы
	в течение года
	в течение года

	5.
	Инструктивно-методические совещания по ознакомлению с нормативно-правовыми документами  введения ФГОС ДО
	заведующий, старший 
воспитатель
	по мере поступления нормативно-правовых  документов

	6.
	Общее собрание трудового коллектива по утверждению изменений и дополнений локальной нормативной базы в соответствие с требованиями ФГОС ДО
	заведующий
	август
	август

	IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

	1.
	План повышения квалификации и переподготовки педагогов и персонала в контексте требований ФГОС ДО
	старший 
воспитатель
	март
	сентябрь

	2.
	Мониторинг профессиональных затруднений педагогов по вопросам перехода к ФГОС ДО
	рабочая группа
	май
	май

	3.
	Прохождение КПК педагогов в контексте требований ФГОС ДО.
	старший 
воспитатель
	в течение года
	в течение года

	4.
	Использование методических рекомендаций Минобрнауки РФ по проведению аттестации педагогических работников
	старший 
воспитатель
	в течение года
	в течение года

	5.
	Повышение квалификации педагогов в рамках системы внутренних методических мероприятий
	старший 
воспитатель
	в течение года
	в течение года

	V. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ДО

	1.
	Исполнение муниципального задания в части расходов на оказание услуг дошкольного образования  в соответствии с требованиями ФГОС ДО
	заведующий
	постоянно
	постоянно

	2.
	Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения ДОУ требованиям ФГОС ДО
	заведующий
	январь-март
	

	3.
	Определение объема расходов для реализации ООП ДО, достижения планируемых результатов, механизма их формирования:
· создание образовательной среды;
· переоснащение и дооснащение предметно-пространственной развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО
	заведующий, рабочая группа
	в течение года
	в течение года

	4.
	Создание материально-технического, образовательного обеспечения в соответствие с ФГОС ДО
	заведующий, 
старший
воспитатель
	в течение года
	в течение года

	5.
	Анализ информации о нормативных правовых актах, устанавливающих финансовые нормативы по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
	заведующий
	постоянно
	постоянно

	6.
	Реализация методических рекомендаций Минобрнауки России по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 
	заведующий, старший 
воспитатель
	в течение года
	в течение года

	7.
	Обеспечение доступа педагогам к электронным образовательным ресурсам в федеральных и региональных базах данных
	заведующий
	постоянно
	постоянно

	8.
	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС  ДО
	заведующий
	постоянно
	постоянно

	VI. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

	1.
	Общее родительское собрание по ознакомлению с ФГОС ДО
	заведующий, ст. 
воспитатель
	январь
	

	2.
	Информирование родителей (законных представителей) о переходе на ФГОС ДО через наглядную информацию, сайт
	педагоги ДОУ
	в  течение года
	в течение года

	3.
	Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС ДО
	руководитель 
рабочей группы
	в течение года
	в течение года

	4.
	Презентация ООП на сайте ДОУ
	ст. воспитатель
	сентябрь
	сентябрь

	5.
	Обеспечение публичной отчетности, самоанализа деятельности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО
	рабочая группа
	июнь, декабрь
	июнь, декабрь


                             

